
　社会資本総合整備計画 中間評価書             令和06年08月19日

計画の名称 下水道整備による小平市の安全・安心な暮らしの推進（防災・安全）（第２期）（重点計画）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 小平市

計画の目標 下水道整備による浸水対策を行うことにより、市民が安心して暮らせる環境づくりを目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,297  Ａ               2,297  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R3当初） （R5末） （R7末）

   1 ①下水道による都市浸水対策達成率を75%（R3当初）から76%（R7末）に増加させる。

①下水道による都市浸水対策達成率 75％ 75％ 76％

浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）（市域全域：2,046ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 〇 避難行動要支援者名簿の提供 〇

1 案件番号： 0000602432



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 小平市 直接 小平市 管渠（

雨水）

新設 荒川右岸処理区雨水管渠

整備（浸水対策）

雨水管渠整備　L=4,173m　φ

250～1,800

小平市  ■  ■  ■  ■  ■       2,297 －

 小計       2,297

合計       2,297

1 案件番号：  0000602432



中　間　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期
中間評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

「小平市環境審議会」（学識経験者3名、事業者3名、市民公募5名、関係行政機関の
職員1名）において実施

中間評価の実施体制

0000602432案件番号：

令和6年8月19日

小平市ホームページ

①浸水対策
　合流管を含む雨水管の整備について、中間目標値である75.3%（1,541.0ha）の整備が完了し目標を達成している（市全域：約
2,046ha）。また、整備により、大雨による浸水被害の軽減が図られた。

①浸水対策
　継続して雨水管渠整備等を実施し、大雨時での浸水リスク低減を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

中　間
目標値

75％
【参考】目標値：当初現況値75.0%　中間目標値75.3%　最終目標値75.8%　実績値：中間実績値75.3%

中　間
75％

実績値

1 案件番号：0000602432



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 下水道整備による小平市の安全・安心な暮らしの推進（防災・安全）（第2期）（重点計画）

計画の期間 令和3年度　～　令和7年度　（5年間） 小平市交付対象

荒川右岸処理区雨水管渠整備箇所図

A07-001 荒川右岸処理区雨水管渠整備（浸水対策）

一橋学園駅

小平駅

花小金井駅

小川駅

鷹の台駅

東大和市駅

新小平駅 青梅街道駅

萩山駅

八坂駅

小平市役所

荒川右岸処理区（分流式下水道） 654.6ha


