

小平市第2次健康増進計画策定のスケジュール概要

	健康増進計画検討委員会、市民参加	事務局・庁内
令和3年4月		
5月		計画策定方針決定
6月	市民委員公募（市報6月20日号）	
7月	公募委員の決定	策定調整会議・ワーキング チーム適宜開催
8月	第1回検討委員会 （基本方針、健康意識調査、スケ ジュール等）	
9月		健康意識調査実施（郵送） （9月下旬～10月下旬）
10月		
11月		
12月		健康意識調査の集計・分析
令和4年1月		
2月		
3月	第2回検討委員会 （健康意識調査結果報告、計画骨子の 検討）	調査報告書の製本・印刷
4月		
5月	第3回検討委員会 （計画の検討）	
6月		
7月	第4回検討委員会 （計画の検討）	
8月		
9月	第5回検討委員会 （計画の検討）	
10月		

11 月	第 6 回検討委員会 (計画素案の検討)	素案の作成
12 月	パブリックコメントの実施	
令和 5 年 1 月	第 7 回検討委員会 (計画 (案) のまとめ)	意見集約・反映
2 月		
3 月		計画策定、計画書の製本・印刷

※ スケジュールについては、計画策定の進捗状況により変更の可能性あり。